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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA

Fuente de Financiamiento: FAISMUN Hoja: # de  #
Presupuesto Autorizado: 31,819,578.00 Fecha de Aprobación:

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)  Estructura Financiera (Inversión Devengada)  Estructura Financiera (Inversión Pagada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo
Total

Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

UB

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES MEDIANTE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO: EL

DURAZNILLO - ZAYACATLA UBICADO EN LA
LOCALIDAD EL DURAZNILLO

30024003
5 EL DURAZNILLO 100.00

01/07/
2023

28/07/
2023 100.00

12/09/
2023

12/09/
2023 TERMINADA CONTRATO 619,572.30 619,572.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 619,572.30 619,572.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 619,572.30 619,572.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KILÓMETRO 0.17 0.1701

a

PERSONA 300.002023 30 024 0001

UB

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES MEDIANTE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO DE ZAYACATLA -

AMATITLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
ZAYACATLA

30024002
4 ZAYACATLA 100.00

01/07/
2023

28/07/
2023 100.00

15/09/
2023

04/10/
2023 TERMINADA CONTRATO 559,756.48 559,756.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559,756.48 559,756.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559,756.48 559,756.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KILÓMETRO 0.11 0.1101

a

PERSONA 300.002023 30 024 0002

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA

LOCALIDAD EL CRUCERO
30024004

1 EL CRUCERO 100.00
15/06/
2023

15/07/
2023 100.00

09/08/
2023

09/08/
2023 TERMINADA CONTRATO 514,743.84 514,743.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514,743.84 514,743.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514,743.84 514,743.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 468.00 468.0002

b

PERSONA 310.002023 30 024 0004

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN DE LA

LOCALIDAD DE OHUAPAN.
30024000

7 OHUAPAN 100.00
10/04/
2023

22/05/
2023 100.00

04/05/
2023

12/07/
2023 TERMINADA CONTRATO 2,676,569.11 2,676,569.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,676,569.11 2,676,569.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,676,569.
11

2,676,569.
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 2,304.00 2,304.0002

b

PERSONA 650.002023 30 024 0007

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN PABLO II
UBICADA EN CAMINO HACIA LOCALIDAD BUENA

VISTA
30024000

1 TLALTETELA 100.00
25/10/
2023

01/12/
2023 100.00

22/12/
2023

22/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 1,492,563.73 1,492,563.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,492,563.73 1,492,563.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,492,563.
73

1,492,563.
73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 1,057.00 1,057.0002

b

PERSONA 850.002023 30 024 0008

SE

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN TRAMO: KUAPOL – POCHOTLA EN LA LOCALIDAD

DE KUAPOL
30024003

7 KUAPOL 100.00
02/12/
2023

15/12/
2023 100.00

29/12/
2023

29/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 161,204.49 161,204.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,204.49 161,204.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,204.49 161,204.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 120.00 120.0002

f

PERSONA 420.002023 30 024 0009

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO EN LA

LOCALIDAD DE TLALTETLA
30024000

1 TLALTETELA 100.00
15/05/
2023

15/06/
2023 100.00

26/06/
2023

12/07/
2023 TERMINADA CONTRATO 1,409,602.56 1,409,602.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,409,602.56 1,409,602.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,409,602.
56

1,409,602.
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 1,160.00 1,160.0002

b

PERSONA 3,600.002023 30 024 0010

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA

LAJA
30024002

5 LA LAJA 100.00
21/08/
2023

18/09/
2023 100.00

26/10/
2023

30/11/
2023 TERMINADA CONTRATO 660,252.67 660,252.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,252.67 660,252.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,252.67 660,252.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 464.00 464.0002

b

PERSONA 320.002023 30 024 0011

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA

LOCALIDAD DE POCHOTLA COLONIA CUESTA
GRANDE.

30024001
1 POCHOTLA 100.00

26/05/
2023

26/06/
2023 100.00

13/07/
2023

13/07/
2023 TERMINADA CONTRATO 656,105.96 656,105.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656,105.96 656,105.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656,105.96 656,105.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 660.00 660.0002

b

PERSONA 380.002023 30 024 0012

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA CAJA DE

AGUA EN LA  LOCALIDAD DE AXOYATLA
30024000

2 AXOYATLA 100.00
26/05/
2023

26/06/
2023 100.00

23/06/
2023

23/06/
2023 TERMINADA CONTRATO 679,670.55 679,670.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679,670.55 679,670.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679,670.55 679,670.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 555.00 555.0002

b

PERSONA 0.002023 30 024 0013

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA (SEGUNDA

ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE TLALTETELA
30024000

1 TLALTETELA 100.00
17/04/
2023

20/06/
2023 100.00

02/06/
2023

20/09/
2023 TERMINADA CONTRATO 3,449,180.96 3,449,180.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,449,180.96 3,449,180.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,449,180.
96

3,449,180.
96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 2,489.00 2,489.0002

b

PERSONA 4,600.002023 30 024 0014

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO CALLE  20 DE NOVIEMBRE

EN LA LOCALIDAD DE TLALTETELA
30024000

1 TLALTETELA 100.00
04/09/
2023

29/09/
2023 100.00

19/10/
2023

19/10/
2023 TERMINADA CONTRATO 633,987.25 633,987.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633,987.25 633,987.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633,987.25 633,987.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 450.00 450.0002

b

PERSONA 4,600.002023 30 024 0015

SD

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE TLALTETELA

30024000
1 TLALTETELA 100.00

21/04/
2023

21/05/
2023 100.00

13/05/
2023

19/08/
2023 TERMINADA CONTRATO 527,163.77 527,163.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527,163.77 527,163.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527,163.77 527,163.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SISTEMA 240.00 240.0002

b

PERSONA 280.002023 30 024 0016

Alfonso Moreno Fernández BALTAZAR  RUIZ  NAVA Fabiola Moreno Aguilar Mardocheo Aguilar Zavaleta

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA

Fuente de Financiamiento: FAISMUN Hoja: # de  #
Presupuesto Autorizado: 31,819,578.00 Fecha de Aprobación:

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)  Estructura Financiera (Inversión Devengada)  Estructura Financiera (Inversión Pagada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo
Total

Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA
LOCALIDAD DE COETZALA	

30024000
4 COETZALA 100.00

18/09/
2023

30/11/
2023 100.00

06/11/
2023

29/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 1,161,976.09 1,161,976.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,161,976.09 1,161,976.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,161,976.
09

1,161,976.
09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 10.00 10.0002

d

PERSONA 30.002023 30 024 0018

U9

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS
INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS. (SUPERVISION

EXTERNA DE OBRA PUBLICA DEL FAISMUN
EJERCICIO 2023)

30024000
1 TLALTETELA 100.00

31/03/
2023

29/12/
2023 100.00

29/05/
2023

29/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 950,000.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGO 3.00 3.0001

b

PERSONA 14,000.002023 30 024 0020

SG

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE
BICENTENARIO ENTRONQUE CON CARRETERA
HUATUSCO - XALAPA, EN LA LOCALIDAD DE

AXOCUAPAN
30024001

7
AXOCUAPAN (SAN

BARTOLO) 100.00
15/06/
2023

15/08/
2023 100.00

25/08/
2023

28/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 1,313,964.62 1,313,964.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,313,964.62 1,313,964.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,313,964.
62

1,313,964.
62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

POSTE 10.00 10.0002

a

PERSONA 280.002023 30 024 0021

SC

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE

POXTLA
30024001

6 RINCÓN DE POXTLA 100.00
15/11/
2023

15/12/
2023 100.00

27/12/
2023

27/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 919,713.26 919,713.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 919,713.26 919,713.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 919,713.26 919,713.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 1,500.00 1,500.0001

d

PERSONA 820.002023 30 024 0022

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA
LOCALIDAD DE POCHOTLA

30024001
1 POCHOTLA 100.00

11/09/
2023

31/10/
2023 100.00

22/12/
2023

22/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 928,142.89 928,142.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928,142.89 928,142.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928,142.89 928,142.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 8.00 8.0002

d

PERSONA 65.002023 30 024 0024

SE

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN LA LOCALIDAD DE CHICHICLA

30024003
4 CHICHICLA 100.00

15/11/
2023

15/12/
2023 100.00

29/12/
2023

29/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 105,937.14 105,937.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,937.14 105,937.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,937.14 105,937.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 120.00 120.0002

f

PERSONA 230.002023 30 024 0027

SJ

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA
PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EMILIANO

ZAPATA
30024004

5
EJIDO EMILIANO

ZAPATA 100.00
25/09/
2023

10/11/
2023 99.99

06/11/
2023

15/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 706,482.31 706,482.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706,414.79 706,414.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706,414.79 706,414.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.52 67.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 1.00 1.0002

k

ALUMNO 50.002023 30 024 0030

SE

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD
DE EL TROPICO

30024004
0 EL TRÓPICO 100.00

11/09/
2023

30/11/
2023 100.00

01/11/
2023

15/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 449,139.68 449,139.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449,139.68 449,139.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449,139.68 449,139.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 357.00 357.0002

f

PERSONA 345.002023 30 024 0031

SG

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA
LOCALIDAD DE EL SEPARO

30024001
8 EL SEPARO 100.00

28/08/
2023

11/10/
2023 100.00

23/10/
2023

29/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 726,047.96 726,047.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 726,047.96 726,047.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 726,047.96 726,047.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

POSTE 7.00 7.0002

a

PERSONA 120.002023 30 024 0033

UM

CONSTRUCCIÓN DE  ACCESO EN ESPACIO PÚBLICO
MULTIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) EN LA

LOCALIDAD DE PINILLO
30024000

9 PINILLO 100.00
17/07/
2023

15/08/
2023 100.00

21/09/
2023

21/09/
2023 TERMINADA CONTRATO 739,900.94 739,900.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 739,900.94 739,900.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 739,900.94 739,900.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 1.00 1.0002

c

PERSONA 420.002023 30 024 0035

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES Y

CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE
PASO LIMON

30024000
8 PASO LIMÓN 100.00

13/07/
2023

29/09/
2023 100.00

17/07/
2023

27/10/
2023 TERMINADA CONTRATO 1,245,115.76 1,245,115.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,245,115.76 1,245,115.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,245,115.
76

1,245,115.
76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 1,216.00 1,216.0002

b

PERSONA 410.002023 30 024 0037

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN

LAS CALLES TRES DE MAYO Y ACCESO A COLONIA
EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE OHUAPAN.

30024000
7 OHUAPAN 100.00

07/08/
2023

14/09/
2023 100.00

31/08/
2023

26/10/
2023 TERMINADA

ADMINISTRAC
IÓN DIRECTA 513,846.68 513,846.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513,846.68 513,846.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513,846.68 513,846.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 300.00 300.0002

b

PERSONA 150.002023 30 024 0041

SG

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE
PRINCIPAL UBICADA EN CAMPO DEPORTIVO DE LA

LOCALIDAD DE RINCON DE POXTLA.
30024001

6 RINCÓN DE POXTLA 100.00
21/08/
2023

03/11/
2023 100.00

10/10/
2023

28/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 649,070.66 649,070.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,070.66 649,070.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,070.66 649,070.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

POSTE 7.00 7.0002

a

PERSONA 85.002023 30 024 0042

Alfonso Moreno Fernández BALTAZAR  RUIZ  NAVA Fabiola Moreno Aguilar Mardocheo Aguilar Zavaleta

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 024 TLALTETELA

Fuente de Financiamiento: FAISMUN Hoja: # de  #
Presupuesto Autorizado: 31,819,578.00 Fecha de Aprobación:

Programa Avances Físico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)  Estructura Financiera (Inversión Devengada)  Estructura Financiera (Inversión Pagada) Estructura Financiera (Saldo) Metas

Observaciones

Subprograma
Físico Financiero

Tipo

No. Obra Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra Clave de
Localidad Localidad %

Fechas reales
%

Fechas reales
Situación de

la Obra
Modalidad

de Ejecución Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo
Total

Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Costo Total
Fuente de
Financia- 

miento
Aportación
Municipal

Aportación
Beneficia- 

rios

Otras
Fuentes

Federales

Otras
Fuentes
Estatales

Otros Unidad de
Medida Aprobadas Alcanzadas

Inicio Término Inicio Término

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN JOSE DE

LA LOCALIDAD DE PINILLO
30024000

9 PINILLO 100.00
08/09/
2023

30/09/
2023 100.00

06/11/
2023

24/11/
2023 TERMINADA CONTRATO 388,057.86 388,057.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,057.86 388,057.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,057.86 388,057.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 300.00 300.0002

b

PERSONA 95.002023 30 024 0043

UB

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES MEDIANTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO,  EN
CAMINO ACCESO PRINCIPAL A COLONIA RINCON

QUEZADA
30024001

6 RINCÓN DE POXTLA 100.00
02/10/
2023

31/10/
2023 100.00

11/12/
2023

11/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 649,216.52 649,216.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,216.52 649,216.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,216.52 649,216.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KILÓMETRO 0.50 0.5001

a

PERSONA 55.002023 30 024 0044

IR

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO(S) SACACOSECHA(S) EN
LA LOCALIDAD DE AMATITLA

30024000
5 AMATITLA 100.00

18/09/
2023

18/12/
2023 99.99

30/12/
2023

30/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 1,060,286.74 1,060,286.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060,284.60 1,060,284.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,060,284.
60

1,060,284.
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KILÓMETRO 1.20 1.2003

c
PRODUCTO

R 158.002023 30 024 0045

IR

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN
TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO

VIEJO
30024001

4 RANCHO VIEJO 100.00
14/11/
2023

15/12/
2023 100.00

28/12/
2023

28/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 759,537.50 759,537.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759,537.50 759,537.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759,537.50 759,537.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KILÓMETRO 1.00 1.0001

c
PRODUCTO

R 85.002023 30 024 0046

SD

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PASO

LIMON
30024000

8 PASO LIMÓN 100.00
07/08/
2023

14/10/
2023 100.00

30/08/
2023

20/09/
2023 TERMINADA

ADMINISTRAC
IÓN DIRECTA 321,372.43 321,372.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321,372.43 321,372.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321,372.43 321,372.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 125.00 125.0001

b

PERSONA 55.002023 30 024 0048

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN

CALLE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE XOTLA
30024002

3 XOTLA 100.00
24/10/
2023

30/11/
2023 100.00

22/12/
2023

22/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 715,477.00 715,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715,477.00 715,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715,477.00 715,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 480.00 480.0002

b

PERSONA 45.002023 30 024 0050

SH

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA
LOCALIDAD DE POXTLA

30024001
2 POXTLA 100.00

23/10/
2023

15/12/
2023 100.00

29/12/
2023

29/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 1,147,422.38 1,147,422.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,147,422.38 1,147,422.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,147,422.
38

1,147,422.
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 9.00 9.0002

d

PERSONA 27.002023 30 024 0051

UB

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES MEDIANTE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO: LA GOTERA -

BUENA VISTA SEGUNDA ETAPA 30024000
3 BUENA VISTA 100.00

25/10/
2023

05/12/
2023 100.00

28/12/
2023

28/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 1,031,747.10 1,031,747.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,031,747.10 1,031,747.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,031,747.
10

1,031,747.
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KILÓMETRO 80.00 80.0001

a

PERSONA 130.002023 30 024 0052

SD

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE POXTLA

30024001
6 RINCÓN DE POXTLA 100.00

04/12/
2023

16/12/
2023 99.98

29/12/
2023

29/12/
2023 TERMINADA

ADMINISTRAC
IÓN DIRECTA 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,992.92 59,992.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,992.92 59,992.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.08 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
LINEAL 6.00 6.0001

g

PERSONA 85.002023 30 024 0053

SE

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETAS EN LA LOCALIDAD
DE EL PENJAMO

30024003
8 EL PÉNJAMO 100.00

25/11/
2023

01/12/
2023 100.00

29/12/
2023

29/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 215,213.70 215,213.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,213.70 215,213.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,213.70 215,213.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 80.00 80.0002

f

PERSONA 150.002023 30 024 0054

UM

CONSTRUCCIÓN DE  MURO DE CONTENCION EN
ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO

30024000
6 MONTE CHICO 100.00

13/11/
2023

14/12/
2023 100.00

21/12/
2023

21/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 590,642.60 590,642.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590,642.60 590,642.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590,642.60 590,642.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRA 90.00 90.0002

c

PERSONA 75.002023 30 024 0055

SE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA

LOCALIDAD LOMA LARGA
30024001

0
LOMA LARGA (LA

PLANILLA) 100.00
23/11/
2023

15/12/
2023 99.86

27/12/
2023

27/12/
2023 TERMINADA CONTRATO 430,892.51 430,892.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,327.82 430,327.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,327.82 430,327.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.69 564.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METRO
CUADRAD

O 346.00 346.0002

b

PERSONA 75.002023 30 024 0058

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL
MUNICIPIO:

$31,819,578.
00

$31,819,578.
00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$31,818,936.
57

$31,818,936.
57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$31,818,93
6.57

$31,818,93
6.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $641.43 $641.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0

Alfonso Moreno Fernández BALTAZAR  RUIZ  NAVA Fabiola Moreno Aguilar Mardocheo Aguilar Zavaleta

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello Nombre y firma Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello













“El presente documento se emite de conformidad  a lo dispuesto por el artículo 3 0  de la Ley de 
Fiscalización Superior  y Rendición de Cuentas   d el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;    el cual, 
no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte 
de este Organismo Fiscalizador.”

                                 Sistema de Información Municipal de

Veracruz

                                SIMVER

Recibo No. CIE/2023/TLALTETELA/8826

C. Alfonso Moreno Fernández

TLALTETELA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de 
documentación:

25/01/2024 05:21:03 p. m.

Vencimiento del plazo de 
entrega:

Durante los primeros 25 días naturales del mes 
siguiente a la fecha límite de presentación del Reporte 
Trimestral de Avances Físico - Financieros de que se 
trate, en caso de que en dicho documento se reporten 
avances tanto físicos como financieros al 100 % de la 
totalidad de las obras y acciones que lo conforman.

Reporte: Reporte Cierre Ejercicio

Periodo: CIERRE DE EJERCICIO

Fuente de financiamiento:
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
TERRESTRES

¿Incluye anexos? No

Recibo generado por: Felipe Alfonso Gutiérrez Lima

Observaciones:

“Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información.”

Cadena original:  
YToHTIOXMqThn0c+YCLksZZMSP07OBhPCdJCdfjjQBrykE9q3o67uy8f0IgBDEZqTWPjJL03qurJ44afhFfF 

1YZAkl+dhXJ8YADV+MkRJFe4HWjlcQIWoxcBGaFYEv0bIAFfbRf/k7a4q0uiJ8DbW7QVaEAc3QY1JR2CuZ 

lVgRU=



“El presente documento se emite de conformidad  a lo dispuesto por el artículo 3 0  de la Ley de 
Fiscalización Superior  y Rendición de Cuentas   d el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;    el cual, 
no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte 
de este Organismo Fiscalizador.”

                                 Sistema de Información Municipal de

Veracruz

                                SIMVER

Recibo No. CIE/2023/TLALTETELA/8824

C. Alfonso Moreno Fernández

TLALTETELA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de 
documentación:

25/01/2024 05:21:52 p. m.

Fecha de vencimiento del 
plazo de entrega:

25/01/2024

Reporte: Reporte Cierre Ejercicio

Periodo: CIERRE DE EJERCICIO

Fuente de financiamiento:

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL

¿Incluye anexos? No

Recibo generado por: Felipe Alfonso Gutiérrez Lima

Observaciones:

“Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información.”

Cadena original:  
sVVrzCQknzE2eEX+6woOq+ZWBtaZ+0ULqK5UGjR5F9MmpUBAJWaJkX0BUn7wFXznON3/xy4wY1G1Xi 

KZy97h1/uskYE753mJvr8WTOiJhfsxPHikIOooZYtxp+KQjvUXPLw1CmfG+J0Z5NY5z4jDMCCnx5tRXeCXjo 

BMOg9AUjs=



“El presente documento se emite de conformidad  a lo dispuesto por el artículo 3 0  de la Ley de 
Fiscalización Superior  y Rendición de Cuentas   d el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;    el cual, 
no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte 
de este Organismo Fiscalizador.”

                                 Sistema de Información Municipal de

Veracruz

                                SIMVER

Recibo No. CIE/2023/TLALTETELA/8850

C. Alfonso Moreno Fernández

TLALTETELA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de 
documentación:

25/01/2024 05:21:16 p. m.

Vencimiento del plazo de 
entrega:

Durante los primeros 25 días naturales del mes 
siguiente a la fecha límite de presentación del Reporte 
Trimestral de Avances Físico - Financieros de que se 
trate, en caso de que en dicho documento se reporten 
avances tanto físicos como financieros al 100 % de la 
totalidad de las obras y acciones que lo conforman.

Reporte: Reporte Cierre Ejercicio

Periodo: CIERRE DE EJERCICIO

Fuente de financiamiento: INTERESES FAISMUN

¿Incluye anexos? No

Recibo generado por: Felipe Alfonso Gutiérrez Lima

Observaciones:

“Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información.”

Cadena original:  
e3zkR8HfQB8DTZ6Kpf35WTClw0jRSYMTYisMKTdb7I7s3XoN94+mgnqJDCVIXwErJSVBh7EveADg4MVw 

Kd81f6c8mkWE+fn8FCzTW6NJk870tffqGXalS2KKbelgFcy2nRLU6T/wpD3cFTQZaGyylDKYpRkH2dnn66e 

8S3rc7Ug=



“El presente documento se emite de conformidad  a lo dispuesto por el artículo 3 0  de la Ley de 
Fiscalización Superior  y Rendición de Cuentas   d el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;    el cual, 
no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte 
de este Organismo Fiscalizador.”

                                 Sistema de Información Municipal de

Veracruz

                                SIMVER

Recibo No. CIE/2023/TLALTETELA/8849

C. Alfonso Moreno Fernández

TLALTETELA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de 
documentación:

25/01/2024 05:21:33 p. m.

Fecha de vencimiento del 
plazo de entrega:

25/01/2024

Reporte: Reporte Cierre Ejercicio

Periodo: CIERRE DE EJERCICIO

Fuente de financiamiento:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL

¿Incluye anexos? No

Recibo generado por: Felipe Alfonso Gutiérrez Lima

Observaciones:

“Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información.”

Cadena original:  
IKMLHp8Bhs/w4qS79rwzqmeZpOwXY9p0urtm0t071sj5r1QQSXtUTzTO5fTDhCGiew9jRZTPAxP76c7cONa 

riNzLS1z2ffSZTRZhgwRaEzhJzvS2xFc+ZHfQ9p3LyRDMLYMv10Ibe/f6BF77/vNvzHs54ZluYt+Q6aFeGwUk 

Vyw=


